



## Приложение 2. Акт приемки работ

Генеральный директор  
ОАО «Гипермаркет-Ю»

Генеральный директор  
ООО «Ваятель-Ж»

А. Б. Абвгдейкин

Ж. Ж. Ваятелов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

### Акт

Настоящий акт составлен в том, что на объекте «Гипермаркет АБВГД», предоставленным ОАО «Гипермаркет-Ю» («Заказчик»), компанией ООО «Ваятель-Ж» («Исполнитель») произведен монтаж и запуск программно-технических средств «Система внутренней рекламы в гипермаркете (СВРГ)».

Комиссия из представителей Исполнителя и Заказчика произвела проверку СВРГ на соответствие требованиям технического задания (ТЗ).

Результаты проверки:

- 1) СВРГ в целом соответствует требованиям ТЗ.
- 2) Обнаружены недостатки, которые будут устранены Исполнителем за его счет в согласованные сроки. Перечень недостатков и сроки их устранения приведены в таблице ниже.

Недостаток	Срок устранения
По п. 4.2 ТЗ, в составе КИС отсутствует источник сигнала – видеомагнитофон	1 месяц после подписания настоящего Акта
По п. 4.X ТЗ, отсутствует эксплуатационная документация в части распайки кабелей	3 месяца после подписания настоящего Акта

3) Комиссия признает, что требование п. 4.X ТЗ в части руководства пользователя на DVD-проигрыватель на русском языке является необязательным и допускает наличие данного руководства на английском языке.

4) Комиссия признает СВРГ сданным в эксплуатацию.

*(подписи ответственных лиц с обеих сторон, даты)*

**От Заказчика**  
Начальник отдела рекламы

Э. Ю. Яблоков  
Начальник отдела эксплуатации

О. П. Трудовой

**От Исполнителя**  
Главный специалист

С. С. Сидоров  
Ведущий программист

П. П. Петров